



Утверждаю Генеральный директор _____ С.А. Корягина от 03.05.2019 года (позиция 5) Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, улица Магистральная, дом 6

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| | | |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | | Последняя отчетная дата |
| | 17.1.1. | 1-й этап – проведение изысканий и разработка проектной документации: начало II полугодие 2016 г. окончание II -полугодие 2016 г.; - 2-й этап – выполнение строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию в следующие строки: начало I полугодие 2018 г. , окончание: II квартал 2021 г. |
| | 17.1.2. | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства Окончание: окончание: II квартал 2021 г. |