


Утверждаю Генеральный директор  С.А. Корягина от 29.10.2018 года (позиция 2)

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства

17.1.1.

Последняя отчетная дата

1-й этап – проведение изысканий и разработка проектной документации: начало II полугодие 2016 г. окончание II -полугодие 2016 г.;
- 2-й этап – выполнение строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию в следующие строки: начало II полугодие 2017 г. , окончание: II полугодие 2019 г.

17.1.2.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства
Окончание: окончание: II полугодие 2019 г.