



Утверждаю Генеральный директор С.А. Корягина от 20.02.2019 года (позиция 17) Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, улица Кремлевская, дом 28

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства		Последняя отчетная дата
	17.1.1.	1-й этап – проведение изысканий и разработка проектной документации: начало II полугодие 2016 г. окончание II -полугодие 2016 г.; - 2-й этап – выполнение строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию в следующие строки: начало I полугодие 2018 г. , окончание: II квартал 2021 г.
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства Окончание: окончание: II квартал 2021 г.